



UNIONE *dei* COMUNI “DELLA BRENTA”

(Comuni di Carmignano di Brenta & Fontaniva)

Sede: Piazza Umberto I, c.n. 1 – CAP 35014 - Fontaniva (PD) - c.f. - p. IVA: 04996510287

Recapiti telefonici: 049/9430355 - 049/5949965

Info: P.E.C. unionecomunidelabrenta@legalmailpa.it – P.E.O. info@unionecomunidelabrenta.it

Avviso Pubblico – Prot. Vedi Segnatura a lato

AVVISO ai CREDITORI

(ex art. 218 del D.P.R. n. 207/2010)

DATI GENERALI dell'APPALTO

(art. 8, Legge 241/1990 e s.m.i.)

Oggetto lavori	<i>Asfaltatura e manutenzione straordinaria strade di Fontaniva</i>
CUP intervento	<i>C57H16001280004</i>
CIG lavori	<i>7332521BBD</i>
Stazione Appaltante	<i>Unione dei Comuni della Brenta (PD)</i>
R.U.P.	<i>geom. Bernardo Dissegna (subentrato a geom. Lino Brugnaro)</i>
Progettista	<i>geom. Fabio Gazzera di Fontaniva (PD) – ex Determinazione n. 285/r.g. del 18.12.2017</i>
D.LL. & C.S.E.	<i>arch. Manuel Mela di Cittadella (PD) – ex Determinazione n. 235/r.g. del 04.10.2018</i>
Approvazione Progetto Esecutivo	<i>D.G.U. n. 53 del 21.12.2017</i>
Estremi Aggiudicazione	<i>Determinazione F.C.C. nr. 80/r.g. del 07.03.2018 & Determinazione Unione n. 179/r.g. del 09.08.2018</i>
Esecutore lavori	<i>R.T.I.: GREEN TEL s.r.l. di S. Giustina in Colle (PD) e FP Impianti s.r.l. di Vinaro (PN)</i>
Importo contrattuale	<i>€ 311.521,54, di cui € 299.548,39 per l'esecuzione dei lavori ed € 11.973,15 per oneri di sicurezza</i>
Contratto Appalto Lavori	<i>Rep. nr. 15/2018 stipulato in data 30.08.2018</i>
Verbale Consegna Lavori	<i>29.10.2018</i>
Ripetizione Lavori Analoghi	<i>Affidamento ex determinazione n. 150/r.g. del 05.07.2019, per € 117.174,98 (IVA esclusa)</i>
1° Verbale Sospensione Lavori	<i>07.01.2019</i>
2° Verbale Sospensione Lavori	<i>05.07.2019</i>
3° Verbale Sospensione Lavori	<i>03.12.2019</i>
1° Verbale Ripresa Lavori	<i>21.01.2019</i>
2° Verbale Ripresa Lavori	<i>23.07.2019</i>
3° Verbale Ripresa Lavori	<i>08.02.2021</i>
Estremi Approvazione Variante	<i>Atto R.U.P. del 12.01.2021/prot. 383 & Determinazione Unione nr. 01 del 12.01.2021</i>
Proroghe	<i>26 gg./del 15.03.2019 + 33 gg. del 05.04.2019 + 28 gg./del 24.05.2019 +24</i>

	<i>gg./del 19.06.2019 + 29 gg./del 30.07.2019</i>
Verbale Ultimazione Lavori	<i>15.02.2021</i>

il R.U.P.

PREMESSO che:

- con *determinazione n. 285/r.g. del 18.12.2017*, è stato affidato incarico per la *progettazione definitiva-esecutiva, redazione piano di sicurezza in fase di progettazione*, al *Geom. Fabio Gazzzea – Studio Tecnico Associato Geom. Toniato e Geom. Gazzzea di Fontaniva (PD)*;
- con *deliberazione di Giunta dell'Unione n. 53 del 21.12.2017*, è stato approvato il progetto *definitivo-esecutivo* di detti lavori per l'importo di *€ 600.000,00*, di cui *€ 370.581,44* per lavori a base di appalto, *€ 11.973,15* per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed *€ 217.445,41* per somme a disposizione;
- con verbale di gara redatto dalla *Federazione dei Comuni del Camposampierese ex prot. n. 5770 del 20.03.2018* si sono aggiudicati i lavori al raggruppamento temporaneo tra le imprese *GREEN TEL s.r.l.* di S. Giustina in Colle (PD) e *FP Impianti s.r.l.* di Vivaro (PN);
- pertanto, con la *determinazione nr. 80/r.g. del 07.03.2018*, del responsabile del servizio centrale unica di committenza della *Federazione dei Comuni del Camposampierese*, si è proceduto alla aggiudicazione definitiva dell'appalto in parola, ai sensi *dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016*, al raggruppamento temporaneo tra le imprese di tipo verticale:
 - a. *capogruppo GREEN TEL s.r.l.* (c.f./p. IVA nr. *04720770280*), con sede in *via Fontane Bianche, 61 – S. Giustina in Colle (PD)*;
 - b. *mandante FP IMPIANTI s.r.l.* (c.f./p. IVA nr. *01355920933*), con sede in *via S. Marco, 14/a – Vivaro (PN)*;
- R.T.I. che ha offerto il ribasso del *19,168%* sull'importo posto a base d'appalto, e che l'importo complessivo del contratto ammonta, al netto degli oneri fiscali, ad *€ 311.521,54*, di cui *€ 299.548,39* per l'esecuzione dei lavori ed *€ 11.973,15* per oneri di sicurezza;
- con *determinazione n. 179/r.g. del 09.08.2018*, si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione e relativo assestamento del quadro economico;
- con *l'Atto Notarile nr. 75014/Rep. e nr. 26129/Racc.*, del *18.06.2018*, a rogito del notaio *dott. Lorenzo Todeschini Premuda di Padova*, registrato *all'Agenzia delle Entrate di Padova 1 il 21.06.2018 al n. 8765 - Serie 1T*, è stato costituito il raggruppamento temporaneo d'impresa di tipo verticale, tra:
 1. *la capogruppo GREEN TEL s.r.l.*, con la quota del *90%* (novanta per cento), del totale dell'appalto per i lavori rientranti nella categoria prevalente *"OG3"*;
 2. *la mandante FP IMPIANTI s.r.l.*, con la quota del *10%* (dieci per cento), del totale dell'appalto per i lavori rientranti nella categoria scorporabile *"OG10"*;
- in data *30.08.2018* è stato stipulato il *contratto d'appalto Rep. nr. 15/2018*;
- con *deliberazione di Giunta dell'Unione n. 28 del 10.04.2019*, è stata approvata la *ripetizione di lavori analoghi* ai sensi *dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016*, concedendo un ulteriore termine di *33 gg.* sul termine contrattuale previsto;
- con *determinazione n. 235/r.g. del 04.10.2018*, si è proceduto all'affidamento del servizio professionale per la *direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* dell'opera pubblica, al professionista *arch. Manuel Mela*, avente studio tecnico in *Via Immacolata 3/3 - 35013 di Cittadella (PD)*;
- il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data *29.10.2018*;
- con *determinazione n. 150/r.g. del 05.07.2019*, è avvenuta la presa d'atto del progetto per *ripetizione di lavori analoghi*, ai sensi *dell'art. 63 Comma 5 del D. Lgs. 50/2016*, per *"Asfaltatura e manutenzione straordinaria strade Fontaniva"*, con la quale l'importo dei lavori affidati all'impresa *GREENTEL s.r.l.* aumentava a totali *€ 428.696,52 + iva*, al netto del ribasso d'asta;

- in corso d'opera, sono intervenute diverse sospensioni dei lavori, tra cui l'ultima con verbale del [03.12.2019](#), al fine dell'approvazione della perizia di assestamento con le nuove lavorazioni, in quanto si era palesata la necessità di integrare alcune lavorazioni con la definizione di nuovi prezzi;
- con [Determinazione nr. 92 del/r.g. del 27.11.2020](#), del Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni della Brenta, il sottoscritto [geom. Bernardo Dissegna](#) veniva nominato quale [Responsabile del Procedimento](#) (ex [artt. 5 e 6 L. 241/1990](#)), nonché R.U.P. (ex [art. 31 del D. Lgs. 50/2016](#)), per i lavori pubblici in itinere nel comune di [Fontaniva](#);
- con Atto del R.U.P. del [12.01.2021/prot. 383](#) e successiva [Determinazione Unione nr. 01 del 12.01.2021](#), è stata approvata, ai sensi del [comma 1, dell'art. 106, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.](#), la variante in corso d'opera (fattispecie ex [comma 1, lett. c\) del medesimo articolo](#)), determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- in data [15.02.2021](#), è stato redatto il [certificato di ultimazione dei lavori](#), ai sensi e per gli effetti dell'[art. 12, del D.M. 49/2018](#);
- per quanto concerne il pagamento del prezzo contrattuale, in corso d'opera sono liquidati i seguenti acconti:
 - I. l'anticipazione contrattuale del 20%, con importo pari ad € 62.304,31, al netto dell'IVA 10%;
 - II. con [Determinazione n. 69/r.g. Unione del 29.03.2019](#), in base all'approvazione degli atti contabili del [SAL nr. 1/a tutto il 11.03.2019](#), in atti dal [15.03.2019/prot. 653](#), da cui il [certificato di pagamento nr. 1](#) emesso dal R.U.P. in data [29.03.2019](#), l'importo di € 100.569,23, al netto della ritenuta dello 0,5%, del recupero della quota del 20% dell'anticipo contrattuale e dell'IVA 10%;
 - III. con [Determinazione n. 192/r.g. Unione del 01.08.2019](#), in base all'approvazione degli atti contabili del [SAL nr. 2/a tutto il 28.06.2019](#), in atti dal [08.07.2019/prot. 1964](#), da cui il [certificato di pagamento nr. 2](#) emesso dal R.U.P. in data [31.07.2019](#), l'importo di € 100.137,56, al netto della ritenuta dello 0,5%, del recupero della quota del 20% dell'anticipo contrattuale e dell'IVA 10%;
 - IV. con [Determinazione n. 285/r.g. Unione del 05.11.2019](#), in base all'approvazione degli atti contabili del [SAL nr. 3/a tutto il 30.08.2019](#), in atti dal [15.10.2019/prot. 2622](#), da cui il [certificato di pagamento nr. 3](#) emesso dal R.U.P. in data [05.11.2019](#), l'importo di € 100.215,66, al netto della ritenuta dello 0,5%, del recupero della quota del 20% dell'anticipo contrattuale e dell'IVA 10%;
 - V. con [Determinazione n. 26/r.g. Unione del 11.05.2020](#), in base all'approvazione degli atti contabili del [SAL nr. 4/a tutto il 30.11.2019](#), in atti dal [27.04.2020/prot. 658](#), da cui il [certificato di pagamento nr. 4](#) emesso dal R.U.P. in data [22.04.2020](#), l'importo di € 36.219,75, al netto della ritenuta dello 0,5%, del recupero della quota del 20% dell'anticipo contrattuale e dell'IVA 10%;
 - VI. con [Determinazione n. 20/r.g. Unione del 09.03.2021](#), in base all'approvazione degli atti contabili del [SAL nr. 5/a tutto il 15.02.2021/pari al finale](#), in atti dal [08.03.2021/prot. 653](#), da cui il [certificato di pagamento nr. 5](#) emesso dal R.U.P. in data [09.03.2021](#), l'importo di € 11.452,56, al netto della ritenuta dello 0,5%, del recupero della quota del 20% dell'anticipo contrattuale e dell'IVA 10%;

RILEVATO quanto dispone [l'art. 218 \(avviso ai creditori\), del D.P.R. 5 ottobre 2010 nr. 207](#), ancora vigente;

CONSIDERATO che:

- la ditta sopra specificata ha concluso quindi l'esecuzione dei lavori in parola, come da relativi verbali conservati in atti;
- a norma del [comma 1, dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010](#), si deve dare avviso, al Sindaco del comune ove sono stati eseguiti i lavori, mediante la pubblicazione del presente atto;

tutto ciò premesso, rilevato & considerato, con la presente pubblicazione

INVITA

ai sensi e per gli effetti del [comma 1, dell'art. 218 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207](#), tutti coloro che vantino un credito nei confronti dell'impresa appaltatrice, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o di terreni ovvero per danni arrecati dalla ditta nell'esecuzione dei lavori, a presentare al [Sindaco di Fontaniva](#),

entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'entità e la ragione del proprio credito supportando tale richiesta con la relativa documentazione dimostrativa.

AVVERTE *che:*

non sarà tenuto conto in via amministrativa delle istanze presentate oltre il termine prefissato.

Il presente avviso viene pubblicato per *30 giorni consecutivi* sull'Albo Pretorio *on-line* e sul sito web – Amministrazione Trasparente – del *Comune di Fontaniva* e dell'*Unione dei Comuni della Brenta*.

Ai sensi *dell'art. 8, della Legge 241/1990 e s.m.i.*, oltre ai dati generali sopra emarginati, si dà informazione delle seguenti notizie:

- Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti relativi all'appalto in oggetto: *Lavori Pubblici - Piazza Umberto I, c.n. 1 - Comune di Fontaniva (PD)*, per conto della stazione appaltante - *Unione dei Comuni della Brenta*.

L'esito della pubblicazione sarà trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in parola ai sensi *dell'art. 218, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*.

A Fontaniva (PD), li 09.03.2021.

f.to¹ Il Responsabile Unico del Procedimento

BERNARDO DISSEGNA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

¹ Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite p.e.c. o p.e.o. oppure fax. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993. Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti del Comune di Fontaniva (PD).